

Sitzung	Gemeinderat	21.03.2017	öffentlich beschließend
---------	--------------------	-------------------	-------------------------

Amt/Sachgeb.:	Stadtbauamt	Vorlagen Nr.:	2017/0020	TOP
Verfasser:	Herr Braun	AZ:	656.22	
Datum:	07.03.2017		CBr/Tr	
HH-Auswirkung <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	überplanmäßig <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	außerplanmäßig <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	NachtragsHH notwendig <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	

Sanierung Wehr-, Mörrike- und Malistraße - Freigabe der Ausschreibung

B E S C H L U S S V O R S C H L A G :

Die Bauarbeiten zur Sanierung der Wehr-, Mörrike- und Malistraße, werden auf Grundlage des Entwurfsplanes vom 08.03.2017 des Stadtbauamts, zur Umsetzung freigegeben.

Johannes Züfle
Bürgermeister

Anlage(n): 1 Planung Stadtbauamt

A Vorgang

B Sach- und Rechtslage

Im Modernisierungskonzept ist die Sanierung der Bereich Wehr-, Mörike-, und Malistraße für 2017 vorgesehen. Die Wasserleitung weist im Sanierungsbereich eine erhöhte Schadensanfälligkeit auf. Ebenfalls ist die Straße im Sanierungsbereich schadhaft. Im Zuge der Sanierung wird die komplette Wasserleitung inkl. der zugehörigen Hausanschlussleitungen komplett ausgetauscht.

Ebenfalls werden bei Bedarf die Hausanschlüsse der Abwasserleitungen sowie die Abwasserschächte erneuert. Auch Schäden aus den Untersuchungen der EKVO werden, falls offene Bauweise erforderlich, behoben.

Am 05.12.2016 wurden die Leitungsträger Netze BW, Telekom und unitymedia über die voraussichtlichen Baumaßnahmen in 2017 informiert. Sowohl Telekom als auch unitymedia werden keine Arbeiten mit der Baumaßnahme durchführen (siehe Anlage). Die Netze BW (Stromanschluss) wird die dortigen Gebäude mit einem neuen Erdkabel versorgen, somit können Synergieeffekte bei den Hausanschlüssen ausgenutzt werden.

Für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses werden vorab Proben zur Bestimmung von Schadstoffen (Teer, o.ä.) entnommen.

Die Straße ist nach Beendigung der Tiefbauarbeiten vollständig (incl. Unterbau) nach dem Stand der Technik ausgebaut.

Zeitplan:

21.03.2017 Freigabe der Ausschreibung der Baumaßnahme durch GR

10.04.2017 Submission

11.04.2017 Bürgerinformation zur Baumaßnahme

24.04.2017 Vergabe der Bauarbeiten durch GR

02.05.2017 Baubeginn

15.12.2017 Bauende

C Finanzielle Auswirkungen

Die in den HH 2017 eingestellten Finanzmittel beruhen auf den Angaben des Modernisierungskonzeptes

HHPlan Straßenbau	680.200,00 € (brutto)
HHPlan Abwasser	266.000,00 € (brutto)
HHPlan Wasser	446.250,00 € (brutto)