
 

 

DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE - MAßNAHMENÜBERSICHT  

 

Maßnahme Kurzfristig 
2019/2020 

Mittelfristig 
2021-2022 

Langfristig 
2023-2025 

Zuständigkeit  Bemerkung/Bearbeitungsstand 

 0.1 Entwicklung einer FTTB/FTTH-

Planung  

  X Zweckverband 
Breitband bzw. 
Telekom 

 

Bis 2030; 2020 Förderantrag für 
Schulstandorte, 

Gewerbestandorte und „weiße 
Flecken“ eingereicht 

0.2 Benennung und Qualifizierung von 

„kommunalen Digitallotsen“ 

X   Hauptamt Erfolgt, Frau Braun 

0.3 Durchführung eines 

Cybersicherheitschecks 

 X  Hauptamt  

1.1 Digitale Ausstattung der 

Bildungseinrichtungen 

 X  Hauptamt/ 
Stadtbauamt 

Für Limburggrundschule sind 
Mittel in 2020 eingestellt; GR 
Beschluss erfolgt; BZW folgt in 
2020/2021, die EDV-
Verkabelung an allen 
Weilheimer Schulen erfolgte in 
den Sommerferien 2020, die 
Ausschreibungen der 
Endgeräteausstattungen laufen 
derzeit, so dass die EDV-
Ausstattung der Schulen im 
Laufe des Jahres 2021 
abgeschlossen werden kann. 



 

 

1.2 Einführung eines digitalen 

Veranstaltungskalenders 

  X Hauptamt  

1.3 Einführung eines VHS-Kurs zur 

„Digitalen Kompetenz“ 

X   Hauptamt VHS-Kurs musste mangels 
Resonanz abgesagt werden; 
Neukonzeption wird forciert 

Laufende Erweiterung der 
digitalen Angebote im Fort-

/Weiterbildungsprogramm um 
Webinare, Online Trainings, etc.  

2021 überwiegend digitale 
Angebote 

1.4 Einführung RFID-gestützte 

Verbuchung inkl. Selbstverbuchung für 

Kunden mit 24-Stunden-Rückgabe  

 X  Hauptamt Auftragsvergabe erfolgt, 
Umsetzung Januar/Februar 2021 

1.5 „Zähringer digital“ – Einführung 

digitaler Stadtführungen 

  X Hauptamt 
 

 

2.1 Einführung eines Baustellen-Melders  X  Hauptamt  

2.2 Einführung bzw. Austausch und 

Wissenstransfer für Kleine und Mittlere 

Unternehmen 

   Hauptamt/BM Konzeption evtl. über Stelle 
Wirtschaftsförderung – siehe 

Stellenplan 2020, ablehnender 
GR-Beschluss im Haushalt 2020 

erfolgt, keine Ressourcen 

2.3 Einführung eines digitalen 

Schaufensters / digitalen Marktplatzes 

   Hauptamt/BM Konzeption evtl. über Stelle 
Wirtschaftsförderung – siehe 

Stellenplan 2020, ablehnender 



 

 

GR-Beschluss im Haushalt 2020 
erfolgt, keine Ressourcen 

3.1 Einführung einer 

Bodenrichtwertkarte 

 X  Stadtbauamt Statische Karte bereits online; 
dynamische Karte als Ziel 

3.2 Einführung von „Kita-Matching 4.0“ X   Hauptamt In Arbeit; im Haushalt 2019 mit 
Mitteln hinterlegt, 

Inbetriebnahme am 01.02.2020. 
Die softwaregesteuerte 
Belegungsplanung und 

Gebührenabrechnung sowie die 
Mail-Kommunikation mit den 

Eltern wurde zum 01.02.2020 in 
Betrieb genommen.  

3.3 Einführung von Anmeldeplattform 

für Sommerferienprogramm 

X   Hauptamt 
 

Einführung in 2020 erfolgreich  

3.4 Einführung digitales Bewerberportal  X  Hauptamt Beauftragung erfolgt, 
Einführung auf Jahreswechsel 

2020/2021 geplant 

3.5 Einführung kontaktloses Bezahlen X   Kämmerei PayPal mittlerweile als 
Zahlungsmittel installiert 

3.6 Einführung von einem 

Ratsinformationssystem 

 X  Hauptamt In Arbeit; Mittel im Haushalt 
2020 für das Modul auf 

Homepage eingestellt; aufgrund 
Neubesetzung Stelle auf erstes 

Quartal 2021 verschoben 

3.7 Digitale Bürgerservices X   Hauptamt Eingeführt wurden die Prozesse 
- Meldebescheinigung 

- Wohnungsgeberbescheinigung 



 

 

- An- und Ummeldung des 
Wohnsitzes 

- Abmeldung des Wohnsitzes ins 
Ausland 

- Beantragung von 
Personenstandsurkunden 

- Gewerbean-, ab-, ummeldung 
- Hund anmelden 

- Sondernutzung Plakatierung 
 

Einführung Straßenzustandserfassung X   Stadtbauamt Erste Befahrung und 
Auswertung ist erfolgt; 

Wiederholung halbjährlich 

Digitale Fahrgastinfo X   Hauptamt Fördergelder beantragt, corona-
bedingt keine Auslieferung und 

Installation möglich, das 
wesentlich Teile im Frühjahr in 
Italien nicht produziert werden 

konnten 

Telearbeit für Mitarbeiter X   Hauptamt Ab Juni 2019 möglich, 
erfolgreiche Ausweitung 
während der Pandemie  

Wohnmobil-Bezahl-App +Tiefgarage X   Kämmerei eingeführt 

Imagefilm der Stadt (mit Kamera und 

Drohne) 

X   BM erstellt 

Führungskräfteprogramm (mit Inhalten 

zur Qualifizierung Digitalisierung)  

 X  Hauptamt Ab September 2019 bis 2021 
„digital leadership“ Mai 2021 



 

 

Ausbau Glasfaser Gewerbegebiet 

Tobelwasen 

   BM/Stadtbauamt Zusage Telekom im Oktober 
2019; Ausbau 

eigenwirtschaftlich durch 
Telekom; 2020: 

Tiefbaumaßnahmen 
abgeschlossen 

Digitale Autobahnschilder X   Hauptamt Antragstellung erfolgt; in 
Umsetzung 

Offensive Wirtschaftsstandort 2.0    Hauptamt ablehnender GR-Beschluss; 
keine Weiterverfolgung 

 

NEU:      

Intranet  X  Hauptamt Auftragsvergabe erfolgt, 
Projektgruppe initiiert, Start in 

2021 

Digitalisierung der Friedhofspläne  X  Hauptamt/Stadtbauamt Umsetzung in 2021 angedacht 

Digitale Bebauungspläne  X  Stadtbauamt Umsetzung in 2021 angedacht 

Elektronische Bibliothek im Standesamt  X  Hauptamt In den Haushalt 2021 eingestellt 

Digitalisierung des Ratssaals  X  Hauptamt/Stadtbauamt In den Haushalt 2021 eingestellt 

Telefonanlage X   Hauptamt  Umsetzung Ende 2020 

ePayment in der Stadtbücherei  

(EC-Zahlung vor Ort, Erwerb einer 

 X  Hauptamt In der Umsetzung, Fördermittel 
über „Neustart Kultur“ 



 

 

 Schnittstelle ins Libary-Management-

System) 

beantragt, Entscheidung 
Frühjahr 2021 

Veranstaltungsformat Coding / Neue 

Digitale Medien  

(digital gestützte Rallyes, Ausstattung 

mit Tablets) 

 X  Hauptamt Geräte beschafft, Anpassung der 
Veranstaltungskonzepte, 
Fördermittel für digitale Rallye 
beantragt 

E-Akte   X FF Hauptamt Konzeption in 2021 


