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Amt/Sachgeb.: Stadtbauamt Az.: 221.22 - 660/161 
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Bildungszentrum Wühle Sanierungsmaßnahmen aufgrund von 
Raumluftuntersuchungen 
- Vergabe Bauarbeiten                

 
Beschlussvorschlag 
 
Durch den Gemeinderat werden folgende Gewerke vergeben: 
 

Gewerk 
 

Firma Vergabesumme 
(brutto) 

Demontage/Rückbau Los 1 Fa. ASS GmbH, Pforzheim 58.452,86 € 

Demontage/Rückbau Los 2 Fa. ASS GmbH, Pforzheim 47.123,23 € 

Malerarbeiten Fa. Burkhardt GmbH, Weilheim T. 54.958,66 € 

Neuverfugungen Fa. Burkhardt GmbH, Weilheim T. 43.217,23 € 

 
 
 
Vorgang 
 
GR 17.11.2020, Sivo 2020/0109 
TA 06.10.2020, Sivo 2020/0022 
 
Sach- und Rechtslage 
 
Da mittelfristig bauliche Sanierungsmaßnahmen durchzuführen sind, wurde in der 
GR-Sitzung am 17.11.2020 als Sofortmaßnahme die Variante A „Fugensanierung in 
den Innenräumen sowie die Aufbringung eines Sperranstriches auf die Holzrahmen 
der Fensterinnenseiten“ beschlossen. Ebenfalls wurde in dieser Sitzung die Aus-
schreibung der Bauarbeiten zur PCB-Sanierung frei gegeben. 
 
Für die ingenieurtechnische Betreuung wurde durch die Verwaltung Herr Dr. Kolck-
mann beauftragt. 
 
Es wurden folgende Gewerke ausgeschrieben: 

- Demontage/Rückbau 
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- Malerarbeiten Fenster 
- Neuverfugungen 

 
Demontage/Rückbau wurde in 2 Losen beschränkt ausgeschrieben. Acht Firmen 
wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zur Submission lagen drei Angebote vor. 
Die geprüften Submissionsergebnisse liegen 

- bei Los 1 zwischen 58.452,86 € und 83.203,87 € und 
- bei Los 2 zwischen 47.123,23 € und 70.049,52 €. 

 
Die Malerarbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben. Zehn Firmen wurden zur An-
gebotsabgabe aufgefordert. Zur Submission lagen zwei Angebote vor. Die geprüften 
Submissionsergebnisse liegen zwischen 54.958,66 € und 63.316,21 €. 
 
Die Neuverfugungen wurden beschränkt ausgeschrieben. Fünfzehn Firmen wurden 
zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zur Submission lagen zwei Angebote vor. Die ge-
prüften Submissionsergebnisse liegen zwischen 43.217,23 € und 54.788,20 €. 
 
Der Bauzeitenplan ist wie folgt: 
 

- Vergabe Bauarbeiten im GR am 02.03.2021 
- 1.Abschnitt „Demontage/Rückbau“ PCB-Fugen Beginn in den obersten Ge-

schossen WRS u. RS in den Pfingstferien (25.05. bis 05.06.2021) 
- 2.Abschnitt restliche Geschosse „Demontage/Rückbau“, „Sperranstrich Maler“, 

„Neuverfugung“ in den Sommerferien vom (29.07. bis 05.09.2021) 
- Fertigstellung bis zum Schulbeginn am 13.09.2021 
- Raumluft-Nachmessung der Räume mit Wertüberschreitungen im Herbst 2021 

 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Kosten der ausschließlichen Sanierung der PCB-Primärquellen (beschlossene 
Sofortmaßnahme) betragen rund 310.000 € diese Mittel sind im HH 2021 eingestellt. 
 
Die Vergabesumme im Gesamten beträgt 203.751,98 €. Hinzu kommen noch ca. 
65.000 € für Nebenkosten, Endreinigung, Anschlussarbeiten sowie Raumluftnach-
messung der Räume mit Wertüberschreitungen. 
 
 
HH-Auswirkung 

 ja  nein 
überplanmäßig 

 ja  nein 
außerplanmäßig 

 ja   nein 
NachtragsHH notwendig 

 ja   nein 

 
Johannes Züfle 
Bürgermeister 
 
Anlage(n) 
      
 


