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Bauherr: Stadt Weilheim
Marktplatz 6, 73235 Weilheim / Teck

Bauvorhaben: Um- / Anbau Kindertagesstätte Egelsberg
Egelsbergstrasse 91, 73235 Weilheim / Teck

Aufsteller: Ulrike Ulmer-Herbrik Dipl.-Ing. (FH) Freie Architektin
Malistrasse 10  73235 Weilheim / Teck
Tel.: 0 70 23 / 74 41 81 Fax: 0 70 23 / 74 41 82

Zusammenstellung der Gesamtkosten

Umbau / Sanierung bestehender Kindergarten Gesamtpreis KG in € netto Gesamtpreis KG in € brutto

ANTEIL SANIERUNGSMASSNAHMEN BESTAND 896.702,00 1.067.075,38

ANTEIL UMBAU AUFGRUND ERWEITERUNG 424.191,60 504.788,00

Anbauten an bestehenden Kindergarten 

KOSTENSCHÄTZUNG NACH DIN 276 2. EBENE - KOSTENGRUPPEN gem. 
BKI - Bauwerk 2021: Kindergärten Holzbauweise, nicht unterkellert 

GESAMTSUMME BRUTTO einschließlich 19% MwSt 963.216,23 € 1.146.227,31 €

geschätzte Gesamtkosten einschliesslich 19% MwSt: 2.284.109,83 2.718.090,69

HINWEIS:
Die Kosten wurden auf Grundlage der BKI 2021 getroffen. Kostensteigerungen aufgrund der aktuellen Pandemie ("Force Majeure", Unsicherheitsfaktor Bau- 
preisentwicklung und Angebotssituation) sind nicht enthalten. Es ist zu berücksichtigen, dass der BKI je nach Ausführungszeitpunkt anzupassen ist.

Aufgestellt, Weilheim, 29.6.2021


