Modernisierungskonzept Tiefbau (ohne Briicken)

Planung 2022 - 2031

Stral3e Wasser Kanal Mengen Kostenschatzung inkl. Honorarkosten & jahrliche Preiserhdhung
. Bewertung durch . » . Zustand Kanalleitung nach EKVO . . 2 Beleuchtung .
Jahr StraBenabschnitt Vialytics Schadensbilder / Stral3en - Oberflachenbild & AKP 2015 / Sanierungsvariante Sanierungsvariante m m StralRenbau (Kabel&Masten) Breitbandverlegung MW-Kanal
SanierungsmalRnahmen 2022:
. Ausmagerungen / Netzrisse / Querrisse / Absenkungen Kanaluberlastung in 7 Haltungen /
2022 & 2023 | L1212 Ortsdurchfahrt Hepsisau 5,00 / Schiaglécher / unheitliches Bild / Ausbriiche / 9 Aufdimensionierung von DN 400 -> Komplettausbau 850 4.400 580.000 € 136.000 € 149.000 € 622.000 € 933.000,00 €
Spurrinnen DN 600 & von DN 600 -> DN 800
Untere Rainstrae (Lindachstralie - Risse vorhanden / unheitliches Straf3enbild durch DN 600 / Sanierung durch Erneuerung Wasseleitung . ) )
2022 Ohrichstraie) 3,51 Aufgrabungen / Ausbriiche / Abesenkungen 5 Inlinerverfahren und Asphaltsanierung % 580 140.000 € 130.000 €
Austrafle (Von Talstrae - Talstra3e) Mittelnaht / Risse vorhanden / Ausmagerung des DN 600/ Sanierung durch . . R ) R :
2022 (Jahresbau Unterhaltung) 4,73 Asphalts 0 Inlinerverfahren Sanierung Deckschicht 250 1.900 130.000 €
TalstraBe (Von Australle - Gebaude Mittelnaht / Risse vorhanden / Ausmagerung des DN 500 / Sanierung durch . . R ) R :
2022 Nr. 22) (Jahresbau Unterhaltung) 3,69 Asphalts 0 Inlinerverfahren Sanierung Deckschicht 150 1.000 70.000€
H Zufahrt) (Jahresb Netzrisse / isse / Absenk / Schlaglocher / Keine WL in Keine Kanalleitung in Fahrbah E
2022 erzogenau (Zufahrt) (Jahresbau 5 etzrisse / Querrisse senkungen / Schiaglocher Fahrbahn eine Kanalleitung in Fahrbahn rneuerung 190 685 30.000 € ) ) ) )
Unterhaltung) Ausbriiche vorhanden Tragdeckschicht
vorhanden
Sanierungsmalflinahmen 2023 - 2031
Joh Rau-Stral Kein Geh d keine StraBenbeleucht Keine WL in DN 400 / Sani durch Ausbau Geh /
2023 ohannes-iau-straie 2,00 ein &ehweg und keine stralenbeleuchiung Fahrbahn / Sanierung dure usbau sehweg 205 2.730 541.500 € 15.500 € 15.500 € 111.200 € 73.200,00 €
) ¢ vorhanden Inlinerverfahren Komplettausbau
vorhanden
2023 Carl-Bgnz-StraBe (Tobelwasenweg - 228 Ausbriiche / Absenkungen / Risse vorhanden 0 DN 14OQ / Sanierung durch Erneuerung Binder- & 260 2055 210.000 € . ) . A
Siemensstralle) ! Inlinerverfahren Deckschicht
Georg-Kandenwein-Strafle (Von . .
2023  |Gebaude Nr. 24 - Nr. 63) (Jahresbau 4.66 Risse vorhanden / Ausmagerung des Asphalts / 0 DN 400-600/ Sanierung durch Sanierung Deckschicht 200 1.190 80.000 € . ; . -
! unheitliches Bild Inlinerverfahren
Unterhaltung)
SibyllenstraBe (Jahresbau Risse vorhanden / Ausmagerung des Asphalts / DN 500/ Sanierung durch : A :
2023 Unterhaltung) 4,38 unheitliches Bild / tiefsitzende Einlaufschachte 0 Inlinerverfahren Sanierung Deckschicht 250 2.000 130.000 €
Netzrisse / Querrisse / Absenkungen / Schlaglécher / DN 600 / Sanierung durch
2024 & 2025 LindachstraRe 4,22 Ausbriiche / unheitliches Bild durch verschieden 9 Inlinerverfahrgn Komplettausbau 360 4.500 1.053.000 € 46.800 € 43.200 € 216.000 € 140.760,00 €
Aufgrabungen
SofienstraBe (Jahresbau . . u DN 300 / Sanierung durch o ;
2024 Unterhaltung) 3,71 Asphaltausmagerung / Tiefsitzende Einlaufschachte 0 Inlinerverfahren Sanierung Deckschicht 247 2.485 160.000 € -
2024 Theresienstrafe (Jahresbau 4.05 Asphaltausmagerung / Tiefsitzende Einlaufschachte 0 DN 300 ./ Sanierung durch Sanierung Deckschicht 220 2.160 140.000 € - - - -
Unterhaltung) ’ Inlinerverfahren
Netzrisse / Querrisse / Absenkungen / Schlaglécher / DN 500/ Sanierung durch
2025 KelterstraRe 4,84 Ausbriiche / unheitliches Bild durch verschieden 10 InIinerverfahregn Komplettausbau 270 2.220 517.000 € 36.180 € 33.480 € 166.860 € 108.810,00 €
Aufgrabungen
Olgastrafle (Jahresbau Risse vorhanden / Ausmagerung des Asphalts / DN 300/ Sanierung durch o ;
2025 Unterhaltung) 4,28 unheitliches Bild 0 Inlinerverfahren Sanierung Deckschicht 255 2117 140.000 €
2026 Rechbergweg (Jahresbau 376 Risse vorhanden / Absenkungen / Ausmagerung des 0 DN 300_/ Sanierung durch Sanierung Deckschicht 300 1.950 130.000 € : A : B
Unterhaltung) ’ Asphalts Inlinerverfahren
2026 HohenstaufenstraBe (Sackgasse) 226 unheitliches Bild durch Alljlfgrabungen far 5 bis 10 DN 300_/ Sanierung durch Komplettausbau 210 1300 300.000 € 28.980 € 26.670 € 133.770 € 87.150,00 €
’ Wasserrohrbriiche Inlinerverfahren
Netzrisse / Querrisse / Absenkungen / unheitliches Bild . DN 400 / Sanierung durch
2026 Karl-Scheufelen-StraRe 3,99 durch verschiedene Aufgrabungen 5 bis 10 Inlinerverfahren Komplettausbau 250 2.600 636.000 € 34.500 € 31.750 € 159.250 € 103.750,00 €
Netzrisse / Querrisse / Absenkungen / unheitliches Bild . DN 300/ Sanierung durch
2027 Hohenzollernweg 2,22 durch verschiedene Aufgrabungen 7 bis 8 Inlinerverfahren Komplettausbau 100 1.190 303.000 € 14.200 € 13.100 € 65.600 € 42.800,00 €
. . . . 2 Haltungen in Zustandsklasse 0/ )
2027 Hochbergweg / Lindrainweg 4.08 Risse / Querrisse vorhanden / Ausmagerung des 1 DN 300 / Eventuell Aufgrabung Sanierung Deckschicht + 290 1.750 120.000 € . A . B
(Jahresbau Unterhaltung) Asphalts . Kanal
notwendig
Kanaltberlastung in 10 Haltungen
2027 & 2028 Tobelwasenweg 3,28 Netzrisse / Querrisse / Absenkungen / unheitliches Bild 5 / Aufdimensionierung von DN 500 - Komplettausbau 600 5.800 1.256.000 € 85.200 € 78.600 € 393.600 € 852.600,00 €
> DN 800




Mittelnaht / Risse vorhanden / Ausmagerung des

Kanaluberlastung in 4 Haltungen /

2028 Neuwiesenstrale 2,23 Asphalts / Asphaltkeil zu den Parkplétzen 1 Aufdlmensmn;:‘u;govon DN 500 -> Komplettausbau 190 1.385 283.000 € 27.740 € 25.650 € 128.250 € 277.970,00 €
2029 GartenstraRe / Friedhofsweg 255 _Abplatzung der Deckschicht / tiefsitzende 5 DN 400/ Saniert im BA 5 - 2019 Komplettausbau 260 1.450 360.000 € 39.260 € 36.140 € 180.960 € 118.040,00 €
! Einlaufschachte / Ausmagerung des Asphalts
Netzrisse / Querrisse / Absenkungen / Schlaglocher / DN 300/ Sanierung durch
2029 & 2030 Otto-Hahn-StraRe 2,47 Ausbriiche / unheitliches Bild durch verschieden 2 Inlinerverfahregn Komplettausbau 400 5.800 1.638.000 € 62.000 € 57.200 € 286.400 € 181.600,00 €
Aufgrabungen
Kanaluberlastung in 10 Haltungen
2030 Zeppelinstralle 3,57 Absenkung der Straf3e / Netzrisse / Querrisse 3 / Aufdimensionierung von DN 400 - Komplettausbau 180 1.560 367.000 € 28.800 € 26.640 € 132.840 € 287.820,00 €
> DN 600
. . . . Kanalliberlastung in 8 Haltungen /
2031 Wiihlestrae 1,56 Quertisse / “"he'ﬂﬁr‘iz:&f i‘:‘mh verschiedene 0 Aufdimensionierung von DN 500 -> Komplettausbau 260 2.700 691.000 € 42.900 € 39.520 € 197.600 € 428.220,00 €
9 g DN 800
Sonstige Straf3en mit einer Vialyticsbewertung schlechter als 3,5:
Netzrisse / Querrisse / Absenkungen / Schlaglocher / DN 500/ Sanierung durch
Scholderplatz 5,00 Ausbriiche / unheitliches Bild durch verschieden 3 Inlinerverfahregn Komplettausbau 200 3.185 959.000 € 33.000 € 30.400 € 152.000 € 40.000,00 €
Aufgrabungen
KalixtenbergstraBe - Uhlandweg (Ab . . . . .
Ausmagerungen / Netzrisse / Querrisse / Absenkungen Keine Kanalleitung in Fahrbahn ; B ; B
Wo-Mo Stellplatz - Helfersbergweg) 4,76 / Schiaglocher / Ausbriiche 0 vorhanden Komplettausbau Asphalt 250 1.145 354.950 €
Kanaluberlastung in 3 Haltungen /
Karl-Dreher-Strae (Jahresbau 3,52 Seitliche Absenkung am Randstein / Querrisse 0 Aufdimensionierung von DN 250 ->|  JahresbaumaRnahmen 160 1.050 30.000 € - - - -
Unterhaltung)
DN 400
Netzrisse / Querrisse / Absenkungen / Schlaglécher / DN 300 / Sanierung durch
LudwigstraBe 4,53 Ausbriche / unheitliches Bild durch verschieden 4 . 9 Komplettausbau 465 4.190 1.066.000 € 76.725 € 70.680 € 353.400 € 765.855 €
! ; " Inlinerverfahren
Aufgrabungen / Keine durchgehende ErschlieRung
BosslerstraRe (Silcherstr. - ) ) N Keine WL in )
Beethovenstrafe) (Jahresbau 4.63 Netzrisse / Querrisse /Absgnkungen/Schlaglocher/ Fahrbahn Nicht vorhanden Sanierung Deckschicht + 200 700 50.000 € A i A )
’ Ausbriiche Teilweise Unterbau
Unterhaltung) vorhanden
TeckstralRe (Jahresbau Risse vorhanden / Ausmagerung des Asphalts / DN 400/ Sanierung durch o .
Unterhaltung) 3,65 unheitliches Bild 1 Inlinerverfahren Sanierung Deckschicht 375 2.680 180.000 €
Eichendorffweg (Jahresbau 363 Risse vorhanden / Absenkungen / Ausmagerung des 0 DN 250 _/ Sanierung durch JahresbaumaRnahmen 100 546 10.000 € . ) . B
Unterhaltung) ’ Asphalts Inlinerverfahren
HB Wolfscherre / Reutenberg - In Risse vorhanden / unheitliches StraRenbild durch Keine Kanalleitung in Fahrbahn Erneuerung der
) 9 3,68 ° . ! 2 ung Wasserleitung & 490 1.640 312.000 € - - 294.000 € -
den Griinden ! Aufgrabungen vorhanden
Tragdeckschicht
HB Wolfscherre / Reutenberg - . Keine Kanalleitung in Fahrbahn ] .
Fallleitung 3,68 Risse vorhanden 0 vorhanden Erstellung einer Fallleitung
Erneuerung der
- Ausmagerung des Asphalts / unheitliches Straf3enbild DN 300-400 / Sanierung durch Wasserleitung / ) . ) )
L1213 Haringer StraRe 2,21 durch Aufgrabungen 12 Inlinerverfahren Erneuerung Decke durch 500 630 310.000 €
das Land
Wasserleitung in
Meisenweg / Drosselweg / 1,58/2,31/ Wermelts- Eventuell bereichsweise
. Planung Netze BW . ) - - - - - - -
Wermeltswiesenweg 1,87 wiesenweg Sanierung

Schadhaft




